



COMITÉ DE PILOTAGE DU COTTRI - ANNÉE 1

CONTEXTE

- **Rappel Contrat d'Objectif pour la Territorialisation de la Troisième Révolution Industrielle**
- **Signature : Janvier 2020 – Décembre 2022**
- **Aide maximale accordée : 407 k€**
(dont 270 k€ part fixe)
- **Calendrier décalé : crise sanitaire, élections, retard reclassement du territoire Parc et ses instances officielles permettant de voter les actions**
➔ **demande de prolongation de délai 10 mois**

ORDRE DU JOUR

- **Bilan des actions menées / suivi des dépenses**
- **Point d'étape sur les objectifs du Contrat d'Objectifs pour la Territorialisation de la TRI**
- **Programmation d'actions et validation de moyens pour l'année 2**
- **Calendrier à venir et gouvernance**

Objectif I : La performance énergétique et écologique du bâtiment
30 opérations engagées de rénovation globale de bâtiments publics
700 opérations de rénovation énergétique réalisées ou à minima engagées

Action(s) réalisée(s)		Ressources et partenaires mobilisées	
<ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un groupe de travail avec les partenaires EPCI et partenaires techniques - Définition d'une feuille de route 	Animation	60 heures	
	Etudes	0 €	
	Communication	0 €	
	Total	0 €	
	Partenaires	SE 60, ADIL, SPEE, Départements, Régions, SOLHIA	
Point d'étape sur l'objectif : /			
Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2		
Réorientation de l'action initiale concernant le GUH (non cumul possible du SARE et COTTRI)	Public : - Fonds en faveur de <u>l'utilisation des biosourcés</u> Privés : - AAP auprès des <u>copropriétés</u> de plus de 50 lots		

Objectif 1 : 30 opérations engagées de rénovation globale de bâtiments publics

→ MISE EN PLACE D'UN FONDS EN FAVEUR DE L'UTILISATION DES BIOSOURCES DANS LA RENOVATION :

Conditions :

- Projets de rénovation ambitieux (40% d'économie d'énergie)
- Projets de rénovation/construction qui utilisent des matériaux biosourcés ou de récupération

Cible :

- bâtiments publics communaux ou intercommunaux (écoles, salles, logements, etc).

→ A inscrire dans l'enveloppe du Programme d'actions du Parc 2022 : 90 000€

Objectif 1 bis : 700 opérations de rénovation énergétique réalisées ou à minima engagées chez les propriétaires privés

Proposition de la commission « Ressources naturelles, énergie, climat » :

→ MISE EN PLACE D'UN PARTENARIAT AVEC LA REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE

→ ET MOBILISATION DE L'ENVELOPPE DU COTTRI POUR LA PRISE EN CHARGE D'UNE PARTIE INGÉNIERIE DU SERVICE PUBLIC DE L'EFFICACITÉ ENERGETIQUE



Webinaire – 30/06/2020 et 02/07/2020



Tout savoir sur « Hauts-de-France Pass Rénovation »





- Accompagner les propriétaires vers des travaux ambitieux
- Sécuriser les gains / économies d'énergie
- Mettre en place des financements adaptés



- Gérer des projets avec de multiples acteurs
- S'adapter aux réglementations
- Contrôler les coûts





1 Avant les travaux : définition du programme

Economies d'énergies $\geq 35\%$



2 Les travaux : lancement, suivi et réception du chantier

Consultation des entreprises /
Sélection / Suivi des travaux

MOe & Entreprises
Qualité des travaux
Délais



➤ Maitrise d'Ouvrage Déléguée

3 Après les travaux : suivi des consommations, éco-coaching

Mesurer les effets





→ **Avance du montant global des travaux**

- paiement direct aux entreprises

Avantage : management sur le chantier / délai de paiement / pas de risque d'impayés

→ **Aides collectées directement par la Régie**

Avantage : réduction des délais / simplification de la gestion administrative

→ **Versement d'une prime CEE pour les personnes éligibles**

→ **Package Financier : Tiers-Financement + ECO PTZ***

→ **Remboursement du reste à charge à la fin des travaux**

- prise en compte des économies d'énergie pour l'octroi
- durée du prêt de 1/3 financement → 25 ans
- taux du prêt de 1/3 financement = 2,5%






- Un **SERVICE 100% PUBLIC** pour tous les propriétaires occupants ou bailleurs quels que soient leur revenu et leur âge
- Un **ACCOMPAGNEMENT** tout au long du projet
- Un **FINANCEMENT ADAPTE ET OPTIMISE** en fonction des aides collectées
- Un **SERVICE CUMULABLE** avec tous les autres dispositifs





3 étapes clés pour assurer la réussite du projet



ACCOMPAGNEMENT **TECHNIQUE & FINANCIER**

300€ TTC

PAR LOT ET POUR
CHAQUE PHASE,
SOIT 900€ TTC
SI RÉALISATION DES
TRAVAUX





Objectif I : La performance énergétique et écologique du bâtiment

30 opérations engagées de rén

700 opérations de rénovation é

Action(s) réalisée(s)

Appel à candidature auprès des copropriétés de plus de 50 lots :

- Courrier + animation auprès des syndicats
- Sélection de 3 copropriétés
- Financement de la phase 1/phase 2

Point d'étape sur l'objectif :

- Coût estimatif : 350 € x 90 lots x 3 copropriétés

Difficultés rencontrées

Sol

Fonds à réserver au COTTRI : 94 500 €

Actions non votées avant le suspension des instances

Publ

-

- Fond en faveur de l'utilisation des biosourcés

Privés :

- AAP auprès des copros de plus de 50 lots



Objectif 2 : Mobilité décarbonée des biens et des personnes

30 km d'itinéraires cyclables réalisés ou en projet

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisés	
<ul style="list-style-type: none"> - 4 schémas directeurs cyclables échelle EPCI - 3 schémas échelle communale - Recrutement d'un CM mobilité pendant 2 ans pour renfort ingénierie et animation afin d'aider les communes à passer en phase opérationnelle (réalisation des dossiers réglementaires/de demandes de sub/etc) 	Animation	450 heures + 80 000 €
	Etudes	148 092€
	Communication	
	Total	238 092€
	Partenaires	Départements, Régions


Point d'étape sur l'objectif : Inscription des premiers tronçons au PPI

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
/	Continuer l'accompagnement des communes, EPCI et coordination avec les échelons départementaux, régionaux



- Aménagements cyclables déjà réalisés en 2021
- Aménagements cyclables en cours de réalisation (CC ou communes)
- Aménagements cyclables Trans'Oise déjà réalisés en 2021 (Département Oise)
- Aménagements cyclables Trans'Oise en cours de réalisation (Département Oise)

17km en cours d'aménagement (études pré-opérationnelles au minimum).





Oise - Pays de France

Objectif 3 : Production et consommation responsable

10 porteurs de projets engagés

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisées	
<p>Animation, conseil, accompagnement de porteurs de projet potentiels → 2020/2021 : Accompagnement de 8 porteurs de projet d'installation ou de diversification</p> <p>Etude du foncier :</p> <ul style="list-style-type: none"> Foncier agricole – SAFER : Rapport de synthèse et fiches individuelles Foncier public – Stagiaire : Identification de foncier public vacant et projet d'installation <p>Actions autour de l'alimentation locale et développement des circuits courts :</p> <ul style="list-style-type: none"> Animation d'un réseau de producteurs et actions de communication (enseignes, ...) 1 évènement sur l'alimentation locale en partenariat avec le Château de Chantilly <p>Projets communaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> Installation d'une activité agricole sur une parcelle communale – Gouvieux, Orry-la-Ville Senlis – recherche de foncier pour installation d'un maraîcher Déploiement d'un label communal 2021 « Produit d'Orry » Projet d'installation d'un maraîcher à Luzarches sur une ferme en agroécologie 	Animation	800 heures
	Etudes	79 980 €
	Communication	44 360 €
	Total	124 340 €
	Partenaires	Safers, LEADER, Château de Chantilly, CA60, CA95, Initiative paysannes,

Point d'étape sur l'objectif : 8 porteurs de projets installés ou en cours

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
<ul style="list-style-type: none"> Prise de poste fin 2019 avec confinement en mars 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Première étude de faisabilité pour un point de vente collectif des «Producteurs Oise – Pays de France » Diagnostic de la restauration collective Sensibilisation, formations (diversification, gestion du foncier agricole, changements de pratiques...)



Objectif 3' : Production et consommation responsable

300 tonnes de déchets évités/an via un projet de recyclerie

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisées	
<ul style="list-style-type: none"> - Validation de l'intérêt économique de la mise en place d'une recyclerie par la réalisation d'une étude de faisabilité - Financement d'un ETP pour le déploiement de la recyclerie - Acquisition foncière d'un lieu d'implantation de la recyclerie - Visites de recycleries avec les élus - Marché de maîtrise d'œuvre et suivi travaux à lancer d'ici fin 2021 	Animation	25 000 €
	Etudes	/
	Communication	/
	Total	/
	Partenaires	SMDO,

Point d'étape sur l'objectif : recrutement de l'ETP réalisé

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
<ul style="list-style-type: none"> - Définition du mode de gouvernance dans la gestion du site (place de la collectivité dans la gestion, porteur de projets..) 	<ul style="list-style-type: none"> - Maîtrise d'œuvre (étude, permis de construire, lancement appel d'offres) - Lancement des travaux fin 2022



Oise - Pays de France

Objectif 4 : ENR, réseaux intelligents et stockage de l'énergie

20 projets ENR engagés

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisées	
Animation, conseil, accompagnement auprès de porteurs de projet potentiels - Aide à la rédaction de CC - Aide à la mobilisation de fonds	Animation	55 heures
	Etudes	
	Communication	
	Total	
	Partenaires	SE60, ADEME, FIBOIS, Unilasalle

Point d'étape sur l'objectif :

Géothermie : 3 projets à l'étude (Chaumontel, Luzarches, Senlis)
 Méthanisation : 4 (extension Senlis, Cuma Gouvieux ?, Borest, Raray)
 PV : 2 projets (Luzarches, Creil)

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
Suppression du fonds Ademe/région pour le recrutement d'un CM sur la filière bois énergie	Recrutement d'un chargé de mission filière bois sur fonds propres

Objectif 5 : Adaptation aux changements climatiques

150 hectares de forêts concernées par le travail de gestion forestière adaptée aux évolutions climatiques

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisés	
<p>Mise en place d'un comité exécutif</p> <p>Participation technique et financière à un vaste programme de recherche-actions</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Étude historique sur le climat ➤ Mise en place de 300 placettes de suivi ➤ Creusement de 60 fosses pédologiques et premières analyses de sols ➤ Etude des séries de végétation comme piste d'adaptation de la gestion forestière face aux changements climatiques <p>Actions concrètes : plantations expérimentales, arrêt des coupes rases, plantation par nid, modification des modes de commercialisation (bois façonné), formations des chasseurs et évolution des pratiques de chasse...</p> <p>Mobilisation de 140 bénévoles auprès des scientifiques</p> <p>Evènement « Ensemble sauvons la forêt de Chantilly »</p> <p>Visite de la Ministre B Abba</p>	Animation	400 heures
	Etudes	182 000 €
	Communication	
	Total	182 000 €
	Partenaires	Institut de France, ONF, Conservatoire botanique de Bailleul, INRAe Société civile

Point d'étape sur l'objectif : Toute la forêt de Chantilly est engagée dans cette adaptation

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
<p>Demande beaucoup de temps et de moyens financiers</p> <p>Pas de certitude scientifique</p> <p>Adaptation des outils de gestion des forestiers</p> <p>Sujet sensible nécessitant une forte communication vers la population</p>	<p>Poursuite du programme de recherche :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Comprendre les relations entre l'admixture des chênes et le dépérissement ➤ Comprendre les processus en jeu dans l'interaction sol-arbre ➤ Comprendre les blocages de régénération ➤ Améliorer la spatialisation des données par des approches innovantes ➤ Spatialisation des 13 000 points de prélèvement des sols ➤ Etc. <p>Réponse à un appel à projet du FEADER « Imaginer la forêt du futur en tirant les leçons du passé » avec un volet scientifique et un volet de démarche prospective et participative</p> <p>Recrutement d'un chargé de mission</p> <p>Mise en place d'un SIG et définition d'une interopérabilité avec les outils de l'ONF</p>



Oise - Pays de

Objectif 6 : Qualité de l'air

100% des cibles (crèches, écoles maternelles et primaires et EPHAD publiques) entrent dans une démarche de mise en œuvre d'action d'amélioration de la QAI

Action(s) réalisée(s)		Ressources et partenaires mobilisées	
Réalisation d'une réunion d'échanges avec les acteurs de la qualité de l'air	Animation	24 heures	
	Etudes		
	Communication		
	Total		
	Partenaires	APPA, Atmo, Respire, Savants fous	
Point d'étape sur l'objectif : /			
Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2		
	Mise en place de journées de sensibilisation Et accompagnement des établissements au passage à l'action		



Objectif 7 : Préserver la biodiversité et le stockage du carbone dans les sols
170 hectares de surface agricole conventionnelle converties en prairie de fauche

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisés	
<ul style="list-style-type: none"> - Identification des parcelles et des exploitants potentiellement intéressés - Etude de faisabilité auprès des centres équestres - 1 rencontre thématique avec les acteurs de la filière équestre et la production de foin : <ul style="list-style-type: none"> - Producteurs de foin - Marchands de foin - Centres équestres - Potentiels porteurs de projets 	Animation	10h
	Etudes	43 474 €
	Communication	0 €
	Total	43 474 €
	Partenaires	Chambres d'agriculture, SISN, acteurs agricoles

Point d'étape sur l'objectif :

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
<ul style="list-style-type: none"> - Difficulté à lier l'offre et la demande - Résultats de l'étude de faisabilité peu encourageants pour créer une véritable filière (pas de garanties pour les exploitants qui de ce fait ne veulent pas s'engager). 	<ul style="list-style-type: none"> - Intégrer la réflexion de la filière foin au niveau du GIEE Morancy que le Parc anime, sans gage de succès. - Animation à poursuivre - Réflexion d'un nouvel objectif (agroécologie, agriculture de conservation des sols...)



Oise - Pays de France

Objectif 8 : Urbanisme durable

10 000 m² d'espace urbain en cours de désimperméabilisation et revégétalisation

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisées	
<p><u>Programme d'actions 2020</u> : Etudes lancées sur six communes pour un budget de 166 055 € HT (199 266 € TTC) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 études achevées - 2 études en voie de finalisation (en attente des rapports_ début oct. 2021) - 1 étude en cours (finalisation fin 2021) <p><u>Programme d'actions 2021</u> : Etudes sur trois communes pour un budget de 99 980 € HT (119 976 € TTC) _ Lancement oct. 2021</p> <p><u>Programme d'actions 2022</u> : Etudes sur trois nouvelles communes pour un budget de 63 640 € HT (76 368 € TTC)</p> <p>Programme de « désimperméabilisation » des cours d'école lancé.</p>	Animation	15 à 20 heures par études
	Etudes	319 242 €
	Communication	Xxx€
	Total	319 242 €
	Partenaires	AESN (Agence de l'Eau Seine-Normandie), SISN

Point d'étape sur l'objectif :

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
<p>Indicateur mal adapté : Il ne s'agit pas seulement de « désimperméabilisation » des sols, mais « déconnection des surfaces actives des réseaux ».</p> <p>Temps de mise en œuvre.</p>	<p><u>Nouveaux indicateurs proposés</u> : Surfaces actives déconnectées ou volumes d'eau (pluies courantes) infiltrés suite à la déconnection aux réseaux</p>



Objectif 9 : Recherche, développement et l'Innovation pour accélérer la transition énergétique et écologique

2 projets engagés

Action(s) réalisée(s)	Ressources et partenaires mobilisées	
Réunions de travail avec le CODEM et le CEEBIOS n'ayant pas abouti à ce jour	Animation	en heures si animation de l'opération en interne ou en € si externalisé
	Etudes	Xxx€
	Communication	Xxx€
	Total	Xxx€
	Partenaires	Codem, CEEBIOS

Point d'étape sur l'objectif :

Difficultés rencontrées	Solutions proposées et/ou programmation Année 2
	Prise de contact avec le CD2E pour un accompagnement de 2 projets exemplaires sur le territoire.

ROLE DU PARC

- **Chef de file : accompagne, anime, études, finance, coordonne**
- **Co-chef de file avec un rôle d'animateur sur le territoire**
- **En renfort de l'ingénierie : soit directement, soit en participant au financement d'un poste**
- **Initiateur**

➤ BILAN GLOBAL A1 ET PROSPECTION A2

Domaines de coopération		Objectif chiffré (en 3 ans)	Dépenses engagés A1 COTTRI	Dépenses engagés A1 fonds propres	Dépenses prévues A2 COTTRI	Dépenses prévues A2 fonds propres
La performance énergétique et écologique du bâtiment	30	opérations engagées de rénovation globales de bâtiments publics				90 000
	700	opérations de rénovation énergétique réalisées ou à minima engagées (pour le collectif)			94 500	
Mobilité décarbonnée	30	km d'itinéraires cyclables réalisés ou votés	40 000	110 000	40 000	38 092
Production et consommation responsable	10	porteurs de projets engagés				
	300	tonnes de déchets évités	25 000			/
ENR, réseaux et stockage de l'énergie	20	projets ENR engagés				50 000
Adaptation aux changements climatiques	150	hectares de forêts concernées par le travail de gestion forestière adaptée		182 000		80 000
Qualité de l'air	100	% d'établissements sensibilisés qui entrent dans une démarche de mise en œuvre de l'action				
Préserver la biodiversité et le stockage carbone dans les sols	170	Hectares agricole conventionnelle convertie en prairie de fauche		43 474		
Urbanisme durable	10000	M ² d'espace urbain en cours de désimperméabilisation et revégétalisation		319 242		76 368
R&D	2	Projets engagés				
Total			65 000	692 808	134 500	334 460

CALENDRIER A VENIR

➤ **Point d'étape sur les actions du COTTRI au sein de chaque commission du PNR**

- Assure le suivi des actions / propose actions complémentaires
- Partage et co-construit avec les partenaires techniques
- Valide les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du COTTRI

➤ **Vote en Bureau et/ou comité syndical du PNR**

- Prend connaissance de l'état d'avancement du COTTRI
- Vote la mobilisation de moyens complémentaires au COTTRI dans le cadre de son programme d'actions

➤ **Prochain COTECH / COPIL COTTRI :**

Eté 2022